LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK

TAHUN ANGGARAN 2014
KONTRAK /SPK KET
. LELANG SANGGAHAN | TERLAMBAT
PROGRAM / KEGIATAN/ PAGU Tgl Mulai & Tanggal Serah . ) . (Penyebab
No . HPS (berapa kali (berapa (hari) / DENDA
PEKERJAAN ANGGARAN NOMOR NILAI PT/CV/UD Akhir Terima 100% ) keterlambatan/p
lelang ulang) sanggahan) (Rupiah)
Kontrak utus kontrak)
Program Pembangunan
Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Pemberian
Stimulan Dana Pembangunan
07/SPK/FPSDP-
; ; . CV. MITRA _
1 Pekerjaan Pengadaan Material 91. 828.000 91.591.500 Tegalsari/IV/ 91.169.100 SRR 9 Juni-7 Agustus 16 Juli 2014 1 kali - - -
2014
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
. PT. AGUNG
Pekerjaan Pengadaan Kendaraan
2 15.445.000 14.550.000 050/10 14.550.000 SARANA 6 -30 Maret 2014 20 Maret 2014 - - - -
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